

**Звіт про виконання проекту громадського (партиципаторного)  
бюджету м.Суми**

**«Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами,  
ковзанкою, льодяною горкою та фортецею»**

*(номер та назва проекту)*

**Дубодєлов Вадим Кузьмич**

*(автор проекту)*

**Відділ культури та туризму СМР, ФОП Дубодєлов В.К.**

*(головний розпорядник коштів та виконавець робіт)*

**1. Загальний опис результатів проекту**

**На Театральній пл. м. Суми розташовано Містечко зимових розваг, а саме:**

- Три гірки з льоду на дерев'яному каркасі
- Ковзанка
- Ярмарок різдвяних та поворічних сувенірів
- Три будиночка для торгівлі гарячими напоями та солодошами
- Снігові фігури

**2. Опис робіт, які було проведено, їх послідовність**

- Встановлені три будиночки для торгівлі гарячими напоями та солодошами – 13.12.2018 р.
- Виготовлено та змонтовано три горки дерев'яні – 15.12.2018 р.
- Виготовлена поліграфічна продукція (афіші, банери) та рекламні конструкції - 19.12.2018 р.
- Встановлені місця для різдвяного та новорічного ярмарку - 19.12.2018 р.
- Влаштовано освітлення майданчика та ілюмінація горки та будиночків – 19.12.2018 р.
- Влаштовано підключення до мережі водопостачання та ковзанку – 24.12.2018 р.
- Влаштовано снігові фігури – 25.12.2018 р.

**3. Що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином**

- Проведення фестивалю крижаних скульптур (з причин високої середньодобової температури повітря неможливо видобути кригу необхідних параметрів)

4. Фактичний термін реалізації

- Грудень 2018 р.

5. Плановий та фактичний бюджет

- Плановий бюджет – 193953 грн 00 коп

- Фактичний бюджет - 121470 грн 00 коп

6. Фото-, відеозвіт результату (у т.ч. посилання на фото на інтернет-ресурсах)

<https://www.facebook.com/groups/iceSumy/>

Висновок (необхідне підкреслити):

- Проект реалізовано повністю
- **Проект реалізовано частково**
- Реалізацію проекту необхідно перенести на наступний рік

19.02.2019р  
Дата

19.02.2019р.  
Дата



ПІБ автора проекту  
ПІБ керівника головного розпорядника бюджетних коштів