

Календарний план
реалізації проекту громадського (партICIPаторного) бюджету м. Суми
№ 6
«Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1,
158/2, 158/3, 158/4»

Автор проекту: *ІРИНА ІОРЧЕНКО (м.т.)*

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту:
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Прізвище, ім'я, по-батькові та № телефону контактної особи:
Марюхна Наталія Костянтинівна (700-599)

Вид проекту: *локальний* вартість проекту – *748 253 грн.*

Місце реалізації проекту: *прибудинкова територія житлового будинку*
Герасима Кондратьєва вулиця, 136.


№ з/п	Основні етапи реалізації проекту	Орієнтовні строки виконання	Стан реалізації
1.	Узгодження технічного завдання (завдання на проектування) на реалізацію проекту з автором проекту	до 15.03.2020	виконано
2.	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	до 30.04.2020	виконано
3.	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору з виконавцем робіт	до 10.07.2020	
4.	Виконання робіт (початок-кінець), у т.ч. за основними видами робіт відповідно до ПКД	Липень-грудень	
5.	Складання актів виконаних робіт	До 20.12.2020	
6.	Введення об'єкта в експлуатацію	До 30.12.2020	

Директор департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради



О.І.Журба

Автор проекту



І.Іорченко