

**Календарний план
реалізації проекту громадського (партисипаторного) бюджету м. Суми
№ 17**

Дитячий майданчик «Мрія малюка»

Автор проекту: *Сергій Головань (м.т. 0660076886)*

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту:
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради


Прізвище, ім'я, по-батькові та № телефону контактної особи:
Марюхна Наталія Костянтинівна (700-599)

Вид проекту: *локальний* вартість проекту – *721 326 грн.*


Місце реалізації проекту: *прибудинкова територія житлового будинку №39 по
просп. ім.М. Лушпи*

№ з/п	Основні етапи реалізації проекту	Орієнтовні строки виконання	Стан реалізації
1.	Узгодження технічного завдання (завдання на проектування) на реалізацію проекту з автором проекту	до 15.07.2019	виконано
2.	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	до 31.09.2019	виконано
3.	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору з виконавцем робіт	до 10.04.2020	виконано
4.	Виконання робіт (початок-кінець), у т.ч. за основними видами робіт відповідно до ПКД	Травень-грудень	
5.	Складання актів виконаних робіт	До 20.12.2020	
6.	Введення об'єкта в експлуатацію	До 30.12.2020	

Директор департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради


О.І.Журба

Автор проекту


С.Головань