

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації проекту громадського (партICIPаторного) бюджету м. Суми
№ 48

« Будівництво майданчику для катання на скейтах по вул.Декабристів біля
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 м.Суми (№ 48 -Міні-скейтпарк по Роменській)»
(назва проекту)

Основною метою проекту є створення для молоді осередку для активних занять
спортом, проведення змістовного дозвілля, забезпечення здорового способу життя,
формування здорової суспільної культури.
(ідея проекту)

Автор проекту Андрій Сахненко

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту:

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Прізвище, ім'я, по-батькові та № телефону контактної особи Рябокоть Роман Петрович,
тел.(0542) 700-595

Вид проекту (загальноміський/локальний) локальний. Вартість проекту 376 800 грн.

Місце реалізації проекту: м.Суми, вул.Декабристів біля ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25

№ з.п.	Основні етапи реалізації проекту	Орієнтовні строки виконання	Стан реалізації
1.	Узгодження завдання на проектування для реалізації проекту з автором проекту	До 20 березня	
2.	Розробка проектної-кошторисної документації та проведення її експертизи	До 1 червня	
3.	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг)	До 2 липня	
4.	Виконання робіт(початок- кінець)	Липень - вересень	
5.	Складання актів виконаних робіт	До 10 вересня	
6.	Введення об'єкта в експлуатацію	До 1 жовтня	

Керівник виконавчого органу

Сумської міської ради,

відповідального за реалізацію проекту

(підпис)

Ярменко Григорій Іванович

(ПІБ)

Автор проекту

(підпис)

Андрій Сахненко

(ПІБ)